



## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### ESTADO DA PARAÍBA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

#### ERRATA

#### EXTRATO QUARTO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO

OBJETO: Construção de Unidade Escolar com 04 salas de aulas, na Rua José Batista, centro de Nova Floresta/PB, conforme o Projeto Básico Padrão Completo. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta CONVENIO 443/2019 SEDAM-44905101. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP: ONDE-SE-LÊ TA Nº 00028/2021 LEIA-SE-A TA R\$: Nº 00031/2021- AO CT Nº 00094/2020, Termo de Aditivo de Prorrogação de prazo ao Contrato. O prazo é até 31 de dezembro de 2021, ficando prorrogado até 30 de março 2022.

Nova Floresta PUBLICADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021 Em 07 de JANEIRO de 2022. Jarson Santos da Silva – Prefeito Municipal.

### ESTADO DA PARAÍBA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

#### ERRATA

#### EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE QUANTITATIVOS DE VALORES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa de Construção Civil para execução da pavimentação em paralelepípedos da Rua Francisco Lopes Galvão., conforme projeto completo e planilha orçamentária. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta Fundo Especial/FEP, FPM, ICMS Tributos - 4.4.90.51.01. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e GHOS /empreendimentos SLU Ltda: ONDE –SE – LÊ TA Nº 00027/2021 LEIA –SE –A TA Nº 00028/2021 – AO CT Nº 00147/2021, Termo de Aditivo de Quantitativos de Valores e Prorrogação de Prazo ao Contrato de 30/12/2021 até 28/02/2021 ao Contrato valor dos quantitativos ONDE –SE LÊ R\$: 27.275,78, LEI –SE-A R\$: 24.379,45 portanto o contrato final passará para ONDE –SE-LÊ R\$138.598,84; LEIA-SE-A R\$: 135.702,51 Publicado Em 31/12/2021 Jarson Santos da Silva – Prefeito Municipal.

Nova Floresta Em 07 de Janeiro de 2022

### ESTADO DA PARAÍBA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

#### ERRATA

#### EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE QUANTITATIVOS DE VALORES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa de Construção Civil para execução da pavimentação em paralelepípedos da Rua Francisco Lopes Galvão., conforme projeto completo e planilha orçamentária. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta Fundo Especial/FEP, FPM, ICMS Tributos - 4.4.90.51.01. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e GHOS /empreendimentos SLU Ltda: ONDE –SE – LÊ TA Nº 00027/2021 LEIA –SE –A TA Nº 00028/2021 – AO CT Nº 00147/2021, Termo de Aditivo de Quantitativos de Valores e Prorrogação de Prazo ao Contrato de 30/12/2021 até 28/02/2021 ao Contrato valor dos quantitativos ONDE –SE LÊ R\$: 27.275,78, LEI –SE-A R\$: 24.379,45 portanto o contrato final passará para ONDE –SE-LÊ R\$138.598,84; LEIA-SE-A R\$: 135.702,51 Publicado Em 31/12/2021 Jarson Santos da Silva – Prefeito Municipal.

Nova Floresta Em 07 de Janeiro de 2022